



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЁЖНОЙ  
ПОЛИТИКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

от 20.09.2018

№ 3433

г. Краснодар

**Об утверждении «Дорожной карты» подготовки и проведения  
государственной итоговой аттестации по образовательным  
программам основного общего и среднего общего образования  
в Краснодарском крае в 2019 году**

В целях организации качественной подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Краснодарском крае в 2019 году п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить «Дорожную карту» подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Краснодарском крае в 2019 году (прилагается).
2. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
3. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр



*Е.В. Воробьева*

Е.В. Воробьева

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА

приказом министерства образования,  
науки и молодежной политики  
Краснодарского края  
от 20.09.2018 № 3433

**«ДОРОЖНАЯ КАРТА»**

**подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам  
основного общего и среднего общего образования в Краснодарском крае в 2019 году**

№ п/п	Направления деятельности	Сроки	Ответственные лица
1	Анализ проведения ГИА в 2019 году		
1.1	Проведение статистического анализа по итогам ГИА в 2019 году	июль – август 2019	Т.Ю. Горностаева Р.А. Гардымова И.Р. Карамов И.А. Никитина
1.2	Подготовка аналитических материалов по итогам ГИА в 2019 году	июль – август 2019	Т.Ю. Горностаева Р.А. Гардымова И.Р. Карамов И.А. Никитина

№ п/п	Направления деятельности	Сроки	Ответственные лица
1.3	Подготовка аналитических отчетов ПК Краснодарского края по форме, предоставляемой ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений»	июль – август 2019	Р.А. Гардымова И.Р. Карамов И.А. Никитина
1.4	Сравнительный анализ результатов ГИА выпускников 2019 года, получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием и медали «За особые успехи в учении»	август 2019	Т.Ю. Горностаева Р.А. Гардымова И.Р. Карамов
1.5	Подготовка и издание информационных сборников: «Единый государственный экзамен в Краснодарском крае в 2019 году»; «Государственная итоговая аттестация выпускников 9 классов в 2019 году»	август 2019	Р.А. Гардымова И.Р. Карамов И.А. Никитина
1.6	Представление итогов проведения ГИА с анализом проблем и постановкой задач на конференциях, семинарах: 1) руководителей и специалистов МОУО; 2) специалистов муниципальных методических служб; 3) председателей и заместителей председателей ПК; 4) руководителей общеобразовательных организаций; 5) региональных-тьюторов; 6) учителей предметников	август – декабрь 2019	Т.Ю. Горностаева Р.А. Гардымова И.Р. Карамов И.А. Никитина
1.7	Размещение электронных сборников аналитических отчетов ПК Краснодарского края с описанием выявленных проблем для использования в работе с учителями-предметниками при подготовке обучающихся к ГИА на сайте ГБОУ ИРО КК	сентябрь 2019	Т.Ю. Горностаева Р.А. Гардымова И.А. Никитина
1.8	Проведение анализа недостатков и нарушений, выявленных при подготовке и проведении ГИА в 2019 году	август – сентябрь 2019	Т.Ю. Горностаева Р.А. Гардымова
1.9	Проведение анализа результатов работы МОУО по подготовке и проведению ГИА в 2019 году	август – октябрь 2019	Т.Ю. Горностаева Е.В. Мясищева Р.А. Гардымова И.Р. Карамов И.А. Никитина Руководители МОУО

№ п/п	Направления деятельности	Сроки	Ответственные лица
1.10	Проведение пленарного заседания с руководителями МОУО с последующим собеседованием о проблемах, стоящих перед МОУО в текущий период	октябрь 2018, январь, март 2019	Т.Ю. Горностаева Р.А. Гардымова И.А. Никитина
1.11	Проведение методического анализа результатов краевых диагностических работ	по отдельному плану	И.А. Никитина
1.12	Проведение мониторинга продолжения обучения выпускниками XI (XII) классов 2018 года, не получившими аттестат о среднем общем образовании	октябрь 2018, февраль 2019	Е.В. Мясищева О.А. Лозовая
<b>2</b>	<b>Меры по повышению качества преподавания учебных предметов</b>		
2.1	Организация подготовки обучающихся, не получивших аттестат о среднем общем образовании в 2019 году, к сдаче ГИА по обязательным учебным предметам	август – сентябрь 2019	Т.Ю. Горностаева Е.В. Мясищева О.А. Лозовая Руководители МОУО
2.2	Подготовка методических рекомендаций по преподаванию предметов в 2018-2019 учебном году	сентябрь – октябрь 2018	И.А. Никитина
2.3	Корректировка модулей дополнительных профессиональных программ повышения квалификации учителей по учебным предметам, по которым проводятся ГИА (по темам «Использование результатов оценочных процедур (КДР, НИКО, ВПР, ГИА) при подготовке обучающихся к ГИА (по всем предметам)», «Подготовка к ГИА (по всем предметам) с учетом потребностей обучающихся (высокий уровень)»	ноябрь 2018 – январь 2019	И.А. Никитина
2.4	Организация и проведение краевой диагностики и мониторинга учебных достижений обучающихся общего образования	по отдельному плану	Е.В. Мясищева И.А. Никитина Руководители МОУО
2.5	Организация и проведение обучающих семинаров (выездных и в дистанционном режиме) для участников проектов «Сдать ЕГЭ про100!»	по отдельному плану	Е.В. Мясищева И.А. Никитина Руководители МОУО
2.6	Оказание методической помощи региональным тьюторам по предметам	ноябрь 2018 – апрель 2019	И.А. Никитина

№ п/п	Направления деятельности	Сроки	Ответственные лица
2.7	Проведение курсов повышения квалификации учителей по учебным предметам ГИА-11 (приложение № 1)	по отдельному графику	И.А. Никитина
2.8	Реализация плана мероприятий, предусмотренного пунктом 3.21 «Предоставление субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям Краснодарского края, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, направленного на повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространения их результатов посредством участия в обеспечении дополнительного профессионального образования руководящих и педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций» государственной программы Краснодарского края «Развитие образования»	по отдельному плану	Т.Ю. Горностаева Р.А. Гардымова Е.В. Мякишева И.А. Никитина И.Р. Карамов Руководители МОУО
2.9	Реализация регионального проекта «Сдать ЕГЭ про100!» (11 муниципалитетов)	по отдельному плану	Т.Ю. Горностаева Р.А. Гардымова Е.В. Мякишева И.А. Никитина И.Р. Карамов Руководители МОУО
2.10	Проведение курсов повышения квалификации муниципальных тьюторов ГИА по учебным предметам (приложение № 2)	по отдельному графику	И.А. Никитина
2.11	Проведение краевых обучающих семинаров с региональными и муниципальными тьюторами, руководителями методических объединений, учителями–предметниками и специалистами, курирующими преподавание учебных предметов ГИА	октябрь 2018 – апрель 2019 по отдельному плану	И.А. Никитина



№ п/п	Направления деятельности	Сроки	Ответственные лица
2.12	Организация разъяснительной работы для учителей-предметников по подготовке обучающихся к ГИА с использованием демоверсий ФИПИ	октябрь 2018 – май 2019	И.А. Никитина
2.13	Семинар-совещание для руководителей, учителей математики и русского языка профессиональных образовательных организаций, общеобразовательных организаций с низкими образовательными результатами	февраль – март 2019	И.А. Никитина Н.А. Батютина О.А. Лозовая
2.14	Организация работы межшкольных факультативов: 1) для обучающихся 9, 11(12) классов, имеющих низкий уровень предметной обученности по математике и русскому языку; 2) для обучающихся, планирующих поступать в вузы	октябрь 2018 – май 2019	Руководители МОУО
2.15	Оказание методической (консультативной) помощи муниципальным образованиям по планированию мероприятий по подготовке обучающихся к ГИА-11 (по запросу муниципалитетов)	сентябрь 2018 – май 2019	И.А. Никитина Руководители МОУО
2.16	Оказание методической (консультативной) помощи учителям и обучающимся при подготовке к сдаче устной части по иностранным языкам, математики и русского языка (по заявкам территорий)	октябрь 2018 – май 2019	И.А. Никитина Руководители МОУО
2.17	Проведение пробных ЕГЭ (ОГЭ) в онлайн-режиме 9 и 11 классов СДО Кубани (по заявкам муниципалитетов)	по отдельному графику	И.А. Никитина Руководители МОУО
<b>3</b>	<b>Нормативно-правовое обеспечение ГИА</b>		
3.1	Подготовка нормативных правовых актов регионального уровня по организации и проведению ГИА-11 в 2019 году в Краснодарском крае, разработка региональных организационных схем:  <b>ГИА-11:</b>  1) проведения ГИА-11 в форме ГВЭ;	январь 2019	Т.Ю. Горностаева Е.В. Мясищева Р.А. Гардымова Е.Н. Живогляд И.Р. Карамов И.А. Никитина

№ п/п	Направления деятельности	Сроки	Ответственные лица
	2) проведения ГИА-11 в форме ЕГЭ; 3) доставки и хранение экзаменационных материалов ГИА-11 в ППЭ и РЦОИ; 4) сбора и хранения видеозаписи при проведении ГИА-11; 5) упаковки экзаменационных материалов ГИА-11 <b>ГИА-9:</b> 6) проведения ГИА – 9; 7) сбора и хранения видеозаписи при проведении ОГЭ и ГВЭ; 8) обработки экзаменационных материалов ОГЭ; 9) учета экзаменационных материалов ОГЭ; 10) упаковки экзаменационных материалов в ППЭ ОГЭ; 11) упаковки экзаменационных материалов в ППЭ ГВЭ; 12) схема подготовки и функционирования ППЭ при проведении ГИА-9; 13) работы ПК и территориальных предметных подкомиссий ГИА-9	февраль – март 2019 февраль – март 2019 февраль – март 2019 февраль – март 2019 декабрь 2018 декабрь 2018 декабрь 2018 январь 2019 январь 2019 январь 2019 январь 2019 февраль 2019	Т.Ю. Горностаева Е.В. Мясичева Р.А. Гардымова Е.Н. Живогляд И.Р. Карамов И.А. Никитина
3.2	Подготовка распорядительных документов (приказов министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края) по подготовке и проведению ГИА в Краснодарском крае в 2019 году:		

№ п/п	Направления деятельности	Сроки	Ответственные лица
	<p>1) об утверждении плана информационно-разъяснительной работы при проведении ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования;</p> <p>2) о работе телефонов «горячей линии»;</p> <p>3) о местах регистрации участников ГИА по образовательным программам среднего общего образования;</p> <p>4) о проведении ГИА;</p> <p>5) об организации формирования и ведения информационных систем обеспечения проведения ГИА;</p> <p>6) об обеспечении защиты информации при проведении ГИА;</p> <p>7) об обеспечении информационной безопасности при обработке персональных данных в информационной системе во время подготовки и проведения ГИА;</p> <p>8) об обеспечении информационной безопасности при проведении ГИА-11;</p> <p>9) об организации подготовки лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА;</p> <p>10) об утверждении составов ГЭК, конфликтной комиссии, предметных комиссий, территориальных конфликтных подкомиссий, территориальных предметных подкомиссий по образовательным программам основного общего образования в ППЭ;</p> <p>11) об утверждении составов ГЭК, конфликтной комиссии, предметных комиссий по образовательным программам среднего общего образования;</p> <p>12) об утверждении составов организаторов ППЭ, членов ГЭК, технических специалистов, экзаменаторов-собеседников для проведения ГВЭ в устной форме, ассистентов для лиц с ОВЗ для проведения ГИА-11;</p>	<p>сентябрь 2018</p> <p>октябрь 2018</p> <p>октябрь 2018</p> <p>октябрь 2018</p> <p>ноябрь 2018</p> <p>ноябрь 2018</p> <p>ноябрь 2018</p> <p>ноябрь 2018</p> <p>декабрь 2018</p> <p>январь – май 2019</p> <p>февраль – май 2019</p> <p>февраль – май 2019</p>	<p>Т.Ю. Горностаева Е.В. Мясищева Р.А. Гардымова Е.Н. Живогляд И.Р. Карамов И.А. Никитина</p>



№ п/п	Направления деятельности	Сроки	Ответственные лица
	<p>13) о формировании, использовании и хранении вариантов КИМ для проведения ГИА-9 в форме ОГЭ в 2019 году;</p> <p>14) об уничтожении материалов ГИА с истекшим сроком хранения;</p> <p>15) об обеспечении информационной безопасности при хранении, использовании и передаче экзаменационных материалов, и об определении мест хранения экзаменационных материалов и лиц, имеющих к ним доступ;</p> <p>16) об обеспечении информационной безопасности при проведении ГИА-9;</p> <p>17) об определении минимального количества баллов за выполнение экзаменационных работ по учебным предметам в форме ОГЭ;</p> <p>18) об определении пунктов проверки экзаменационных работ и мест расположения комиссий при проведении ГИА-9;</p> <p>19) об утверждении необходимых специальных условий для участников с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов для сдачи ГИА;</p> <p>20) об утверждении составов организаторов ППЭ, членов ГЭК, технических специалистов, специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ, экзаменаторов-собеседников для проведения ГВЭ в устной форме, ассистентов для лиц с ОВЗ для проведения ГИА-9 в форме ОГЭ;</p> <p>21) об аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей;</p> <p>22) об определении мест расположения ППЭ, распределении между ними участников ГИА, составы руководителей и организаторов ППЭ, членов ГЭК, технических специалистов, специалистов по проведению инструктажа и обеспечению</p>	<p>февраль 2019</p> <p>февраль 2019</p> <p>март 2019</p> <p>март 2019</p> <p>март – апрель 2019</p> <p>март 2019</p> <p>март – май 2019</p> <p>апрель – май 2019</p> <p>февраль – август 2019</p> <p>март 2019 (досрочный период) май 2019 (основной</p>	

№ п/п	Направления деятельности	Сроки	Ответственные лица
	лабораторных работ, экзаменаторов-собеседников, ассистентов для лиц с ОВЗ	период)	
3.3	<p>Подготовка распорядительных документов (приказов министерства образования, науки и молодежной политики) по подготовке и проведению итогового сочинения (изложения) в Краснодарском крае в 2018-2019 учебном году:</p> <p>1) об утверждении Порядка проведения и проверки итогового сочинения (изложения);</p> <p>2) о местах регистрации на участие в итоговом сочинении (изложении);</p> <p>3) о проведении итогового сочинения (изложения);</p> <p>4) об утверждении мест, порядка и сроков хранения, уничтожения оригиналов бланков итогового сочинения (изложения)</p>	<p>октябрь 2018</p> <p>октябрь 2018</p> <p>октябрь 2018</p> <p>ноябрь 2018</p>	<p>Т.Ю. Горностаева Е.В. Мясищева Р.А. Гардымова Е.Н. Живогляд И.Р. Карамов И.А. Никитина</p>
3.4	<p>Подготовка нормативных и распорядительных документов (приказов министерства образования, науки и молодежной политики) по подготовке и проведению итогового собеседования в Краснодарском крае в 2019 году:</p> <p>1) об утверждении порядка проведения и проверки итогового собеседования по русскому языку;</p> <p>2) о проведении итогового собеседования по русскому языку</p>	<p>январь 2019</p> <p>февраль 2019</p>	<p>Т.Ю. Горностаева Е.В. Мясищева Р.А. Гардымова Е.Н. Живогляд И.Р. Карамов И.А. Никитина</p>
3.5	Обновление методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА в 2019 году	По мере опубликования федеральных документов	<p>Т.Ю. Горностаева Е.В. Мясищева Р.А. Гардымова Е.Н. Живогляд И.Р. Карамов И.А. Никитина</p>
3.6	Подготовка и обновление методических рекомендаций по подготовке к итоговому сочинению (изложению)	октябрь – ноябрь 2018	И.А. Никитина

№ п/п	Направления деятельности	Сроки	Ответственные лица
3.7	Разработка «Памятки для обучающихся» по подготовке к ГИА по всем учебным предметам	октябрь – ноябрь 2018	И.А. Никитина
3.8	<p>Подготовка и обновление методических материалов по проведению информационно-разъяснительной работы с участниками ГИА и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) рекомендации по оформлению школьных и предметных информационных стендов;</li> <li>2) рекомендации по проведению классных часов с выпускниками и родительских собраний (с приложением перечня тем);</li> <li>3) рекомендации по оформлению информационных блоков в школьных библиотеках;</li> <li>4) рекомендации по работе сайтов и телефонов «горячей линии»;</li> <li>5) рекомендации по психологическому сопровождению родителей (законных представителей) участников ГИА, учителей-предметников, членов ПК)</li> </ol>	октябрь 2018 – май 2019	Р.А. Гардымова И.Р. Карамов И.А. Никитина
3.9	Корректировка и утверждение графика и порядка подготовки экспертов ПК и присвоения статусов экспертов	декабрь 2018– январь 2019	И.А. Никитина И.Р. Карамов
4	<b>Финансовое обеспечение ГИА</b>		
4.1	Распределение средств краевого бюджета на реализацию государственной программы Краснодарского края «Развитие образования» с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА на территории Краснодарского края	сентябрь – декабрь 2018	Е.Н. Дрозд Т.Ю. Горностаева И.Р. Карамов И.А. Никитина
4.2	<p>Расчет объема средств, выделяемых МО из краевого бюджета в 2019 году на организацию и проведение ГИА в соответствии с государственной программой Краснодарского края «Развитие образования», в том числе на:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) оплату работы педагогических работников, привлекаемых к проведению ГИА (членов ГЭК, руководителей, организаторов и технических специалистов ППЭ, членов конфликтной комиссии и ПК);</li> <li>2) обеспечение видеонаблюдения;</li> <li>3) дооборудование ППЭ;</li> </ol>	октябрь – декабрь 2018	Т.Ю. Горностаева Р.А. Гардымова И.Р. Карамов И.А. Никитина

№ п/п	Направления деятельности	Сроки	Ответственные лица
	4) обеспечение функционирования каналов связи; 5) обновление ключей шифрования		
4.3	Заключение контрактов и договоров с физическими и юридическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, оказанию услуг, поставке товара, связанных с организацией и проведением ГИА	февраль – август 2019	И.Р. Карамов И.А. Никитина Руководители МОУО
4.4	Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг по подготовке и проведению ГИА (приобретение бумаги, канцелярских товаров, расходных материалов для офисной техники и др.): 1) изготовление бланков ответов; 2) передача неисключительных прав (пользовательских) прав на программное обеспечение для проведения ГИА-9 с использованием автоматизированной информационной системы государственной итоговой аттестации «АИС ГИА» 3) приобретение дискового пространства; 4) оказание услуг по обеспечению интернет-трафика для осуществления трансляции видеоизображения РЦОИ и мест работы ПК; передаче данных, телематических услуг и прочих сопутствующих услуг; 5) приобретение расходных материалов, ремонтных комплектов для РЦОИ и мест работы ПК; 6) оказание транспортных услуг по доставке экспертов ПК в места проверки экзаменационных работ; 7) оказание услуг доставки специальной корреспонденции ФГУП ГЦ СС; 8) выполнение работ по изготовлению сборников по итогам ГИА	февраль – август 2019	И.Р. Карамов И.А. Никитина
5	<b>Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА</b>		
5.1	Разработка учебных программ подготовки на региональном уровне по направлению: «Нормативно-правовые и организационные основы проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Краснодарском крае в 2019 году»	ноябрь 2018	Р.А. Гардымова И.Р. Карамов



№ п/п	Направления деятельности	Сроки	Ответственные лица
5.2	Корректировка модульной программы обучения экспертов на основе методических рекомендаций ФИПИ, с учетом вопросов предметно-методической деятельности экспертов, практические занятия по оцениванию работ с развернутым ответом, вопросы этики, психологии, информационной безопасности	декабрь 2018 – январь 2019	И.А.Никитина
5.3	Вебинар по работе с порталом smotriege.ru для наблюдателей, работников региональных СИЦ и ППЭ	февраль – март 2019	Р.А. Гардымова И.Р. Карамов Руководители МОУО
5.4	Дистанционные обучающие мероприятия для работников пунктов проведения экзаменов, региональных центров обработки информации, общественных наблюдателей	февраль – март 2019	Р.А. Гардымова И.Р. Карамов Руководители МОУО
5.5	Подготовка экспертов ПК, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт)	февраль – март 2019	И.А. Никитина
5.6	Проведение квалификационных испытаний для экспертов ПК ГИА, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт)	до 1 апреля 2019 года	И.А. Никитина
5.7	<p>Организация и проведение подготовки с последующим тестированием: на <u>региональном уровне</u>:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) ответственных за организацию проведения ГИА в</li> <li>2) муниципальных образованиях;</li> <li>3) руководителей ППЭ;</li> <li>4) технических специалистов ППЭ;</li> <li>5) организаторов ППЭ;</li> <li>6) членов ГЭК, уполномоченных представителей ГЭК</li> <li>7) он-лайн наблюдателей;</li> <li>8) <u>на муниципальном уровне</u>:</li> <li>9) организаторов ППЭ;</li> <li>10) технических специалистов ППЭ;</li> <li>11) общественных наблюдателей;</li> </ol>	февраль – апрель 2019 (по отдельному плану)	Р.А. Гардымова И.Р. Карамов Руководители МОУО



№ п/п	Направления деятельности	Сроки	Ответственные лица
	12) специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ по физике; 13) ассистентов, оказывающих необходимую техническую помощь обучающимся с ОВЗ		
5.8	Проведение обучающих семинаров с членами региональной конфликтной комиссии (территориальных конфликтных подкомиссий ГИА-9)	май 2019	Е.В. Мясищева Р.А. Гардымова И.Р. Карамов
<b>6</b>	<b>Организационное сопровождение ГИА</b>		
6.1	Участие в ключевых мероприятиях Рособнадзора в соответствии с «Перечнем мероприятий по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2019 году» (приложение № 3)	по графику Рособнадзора	Е.В. Воробьева Т.Ю. Горностаева Е.В. Мясищева Р.А. Гардымова И.Р. Карамов И.А. Никитина
6.2	Организация и проведение ГИА в сентябре 2019 года	август – сентябрь 2019	Е.В. Воробьева Т.Ю. Горностаева Е.В. Мясищева Р.А. Гардымова И.Р. Карамов И.А. Никитина
6.3	Организация проведения итогового сочинения (изложения) в основной и дополнительный сроки	5 декабря 2018 года, 6 февраля 2019 года, 8 мая 2019 года	Т.Ю. Горностаева Р.А. Гардымова И.Р. Карамов И.А. Никитина

№ п/п	Направления деятельности	Сроки	Ответственные лица
6.4	Организация проведения ГИА в муниципальных образованиях в досрочный период, основные и дополнительные сроки	по единому федеральному расписанию	Т.Ю. Горностаева Р.А. Гардымова И.Р. Карамов И.А. Никитина
6.5	Организация заседаний рабочей группы по подготовке к проведению ГИА в 2019 году	сентябрь 2018 – май 2019	Е.В. Воробьева Е.Н. Дрозд Т.Ю. Горностаева Е.В. Мясищева Р.А. Гардымова И.Р. Карамов И.А. Никитина
6.6	Организация видеоконференций с руководителями МОУО, ответственными за организацию проведения ГИА в муниципальных образованиях и руководителями ОО по вопросам внесения сведений в РИС и подготовки к ГИА в 2019 году	ежемесячно (по отдельному плану)	Т.Ю. Горностаева Р.А. Гардымова И.Р. Карамов И.А. Никитина
6.7	Проведение семинаров, совещаний, собеседований с председателями и заместителями председателей ПК	октябрь 2018 – май 2019	Т.Ю. Горностаева Р.А. Гардымова И.Р. Карамов И.А. Никитина
6.8	Вебинар для общественных наблюдателей	май 2019	Р.А. Гардымова И.Р. Карамов

№ п/п	Направления деятельности	Сроки	Ответственные лица
6.9	Семинар председателей конфликтных комиссий	май 2019	Е.В. Мясищева Р.А. Гардымова
6.10	Вебинары ФГБУ ФИПИ по согласованию подходов к оцениванию развернутых ответов участников ЕГЭ для экспертов региональных предметных комиссии по 14 учебным предметам перед проведением основного периода ЕГЭ	май – июнь 2019	И.А. Никитина
6.11	<p>Планирование работы РЦОИ:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) утверждение схемы организации приемки и обработки экзаменационных материалов, схемы организации распределения участников по ППЭ и аудиториям, схемы организации хранения экзаменационных материалов, схемы выдачи результатов, организации обработки апелляции;</li> <li>2) обучение и инструктаж сотрудников под подпись, освоение и эксплуатация ими предоставленных аппаратно- программных средств в соответствии с требованиями по эксплуатации оборудования, нормами информационной безопасности и эксплуатации программных средств по обработке бланков, а также контроль над выполнением работ специалистами РЦОИ и сотрудниками, привлекаемыми к обработке бланков ГИА-9;</li> <li>3) актуализация лицензий на программное обеспечение и формуляров на средства защиты информации;</li> <li>4) мероприятия по проверке соответствия настроек технических средств защиты от несанкционированного доступа;</li> <li>5) проведение профилактических работ и ремонт оборудования</li> </ol>	ноябрь 2018 – август 2019	Р.А. Гардымова И.Р. Карамов А.У. Саидмурадов

№ п/п	Направления деятельности	Сроки	Ответственные лица
6.12	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА в 2019 году	до 1 декабря 2018 года	Р.А. Гардымова И.Р. Карамов А.У. Саидмурадов
6.13	Внесение данных в региональную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования в соответствии с требованиями Правил формирования и ведения федеральной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования и региональных информационных систем обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 года № 755	по графику, утвержденному ФЦТ	Т.Ю. Горностаева Р.А. Гардымова И.Р. Карамов А.У. Саидмурадов
6.14	Направление информации о количестве экзаменационных материалов, необходимых для проведения ГИА, в ФГБУ «ФЦТ» (досрочный период) Направление информации о количестве экзаменационных материалов, необходимых для проведения ГИА, в ФГБУ «ФЦТ» (основной период)	по запросу ФЦТ	Т.Ю. Горностаева Р.А. Гардымова И.Р. Карамов А.У. Саидмурадов
6.15	Обновление (перезапись) ключей шифрования члена ГЭК, записанного на защищенном внешнем носителе (токен) для проведения экзаменов по иностранным языкам (раздел «Говорение»), печати КИМ в ППЭ и сканирования в ППЭ	декабрь 2018 – январь 2019	И.Р. Карамов
6.16	Осуществление межведомственного взаимодействия с организациями, обеспечивающими онлайн-видеонаблюдение в ППЭ и РЦОИ, адресную доставку экзаменационных материалов, медицинское сопровождение участников ГИА, охрану правопорядка в ППЭ, бесперебойную подачу электроэнергии	сентябрь 2018 – сентябрь 2019	Т.Ю. Горностаева Р.А. Гардымова И.Р. Карамов И.А. Никитина Руководители МОУО

№ п/п	Направления деятельности	Сроки	Ответственные лица
6.17	<p>Формирование состава конфликтной комиссии для проведения ГИА-9;</p> <p>формирование составов территориальных экзаменационных и конфликтных подкомиссий ГИА-9;</p> <p>формирование состава ГЭК для проведения ГИА-11, направление предложений о кандидатурах председателя и заместителя председателя ГЭК в Рособрнадзор;</p> <p>формирование составов конфликтной и предметных комиссий для проведения ГИА-11;</p> <p>направление сведений о председателях ПК ГИА-9 и ГИА-11 в Рособрнадзор</p>	<p>декабрь 2018 – январь 2019</p> <p>декабрь 2018 – январь 2019</p> <p>ноябрь 2018 – январь 2019</p> <p>февраль 2019</p> <p>март 2019</p>	<p>Е.В. Мясищева Р.А. Гардымова Т.Ю. Горностаева Е.В. Мясищева Р.А. Гардымова И.Р. Карамов И.А. Никитина</p>
6.18	Проведение мониторинга участников ГИА, имеющих право сдавать ГИА в форме ГВЭ	ноябрь 2018 – январь 2019	Т.Ю. Горностаева Р.А. Гардымова И.Р. Карамов
6.19	Создание условий в ППЭ для лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов	февраль – сентябрь 2019	Т.Ю. Горностаева Р.А. Гардымова И.Р. Карамов Руководители МОУО
6.20	Организация мониторинга движения выпускников в территориях края. Направление в Рособрнадзор списков выпускников, выбывших из региональной информационной системы или поступивших в нее	ежемесячно ноябрь 2018 – май 2019	И.Р. Карамов Руководители МОУО
6.21	Взаимодействие с вузами и ссузами по привлечению студентов для участия в качестве общественных наблюдателей и он-лайн наблюдателей за проведением ГИА в 2019 году	ноябрь 2018 – апрель 2019	Т.Ю. Горностаева Р.А. Гардымова И.Р. Карамов
6.22	Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей	февраль – август 2019	Т.Ю. Горностаева Р.А. Гардымова И.Р. Карамов



№ п/п	Направления деятельности	Сроки	Ответственные лица
6.23	Проведение проверки готовности ППЭ к проведению ГИА членами ГЭК и сотрудниками министерства	28 февраля года (досрочный период) 13 мая 2019 года (основной период)	Т.Ю. Горностаева Р.А. Гардымова И.Р. Карамов Руководители МОУО
6.24	Организация работы Ситуационного центра министерства для онлайн наблюдения за ходом проведения ЕГЭ	по расписанию ЕГЭ 2019	Р.А. Гардымова И.Р. Карамов
6.25	Организация доставки экзаменационных материалов в муниципальные образования	апрель – сентябрь 2019	Р.А. Гардымова И.Р. Карамов Руководители МОУО
6.26	Организация транспортного обслуживания при проведении ГИА	февраль – июнь 2019	Р.А. Гардымова И.Р. Карамов
6.27	Организация работы ПК, членов ГЭК, уполномоченных представителей ГЭК, конфликтной комиссии	февраль – июнь 2019	Т.Ю. Горностаева Р.А. Гардымова И.Р. Карамов И.А. Никитина
6.28	Участие в тренировочном мероприятии по применению актуальных технологий для проведения ЕГЭ с участием обучающихся 11-х классов	по графику ФЦТ февраль – март 2019	Т.Ю. Горностаева Р.А. Гардымова И.Р. Карамов Руководители МОУО
6.29	Апробация технологии печати КИМ в аудиториях ППЭ и технологии передачи ЭМ по сети «Интернет»	по графику ФЦТ февраль – март 2019	Т.Ю. Горностаева Р.А. Гардымова И.Р. Карамов Руководители МОУО

№ п/п	Направления деятельности	Сроки	Ответственные лица
6.30	Апробация оценочных процедур по русскому языку для формирования открытого банка	сентябрь – октябрь 2018	Т.Ю. Горностаева Р.А. Гардымова И.Р. Карамов И.А.Никитина Руководители МОУО
6.31	Итоговое устное собеседование по русскому языку в 9 классах	13 февраля 2019 года 13 марта 2019 года 6 мая 2019 года	Т.Ю. Горностаева Р.А. Гардымова И.Р. Карамов И.А. Никитина Руководители МОУО
6.32	Тестирование системы видеонаблюдения перед основным и досрочным периодом ЕГЭ	март 2019 май 2019	Р.А. Гардымова И.Р. Карамов И.А. Никитина Руководители МОУО
6.33	Региональные тренировочные мероприятия по технологиям печати полного комплекта экзаменационных материалов в аудиториях пунктов проведения экзаменов и проведения экзамена по иностранным языкам (раздел «Говорение»)	март – май 2019	Т.Ю. Горностаева Р.А. Гардымова И.Р. Карамов И.А. Никитина Руководители МОУО
7	<b>Мероприятия по информационному сопровождению ГИА</b>		
7.1	Участие в ключевых мероприятиях информационной кампании ГИА-2019	по графику Рособрнадзора и медиа-плану	Т.Ю. Горностаева Р.А. Гардымова И.Р. Карамов И.А. Никитина Руководители МОУО
7.2	Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей), ведение официального сайта министерства, специализированных сайтов, в т.ч.:		

№ п/п	Направления деятельности	Сроки	Ответственные лица
	<p><b>ГИА-11:</b></p> <p>1) о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (для участников ЕГЭ);</p> <p>2) о сроках проведения итогового сочинения(изложения);</p> <p>3) о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения);</p> <p>4) о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА - 11, местах регистрации на сдачу ЕГЭ (досрочный и основной период);</p> <p>5) о сроках проведения ГИА-11;</p> <p>6) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрении апелляций (досрочный период);</p> <p>7) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА -11 (досрочный период);</p> <p>8) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрении апелляций (основной период);</p> <p>9) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11(основной период);</p> <p>10) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрении апелляций (дополнительный период);</p> <p>11) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11 (дополнительный период)</p>	<p>до 5 октября 2018 года</p> <p>до 19 октября 2018 года</p> <p>до 5 ноября 2018 года</p> <p>до 30 ноября 2018 года</p> <p>до 28 декабря 2018 года</p> <p>до 18 февраля 2019 года</p> <p>до 18 февраля 2019 года</p> <p>до 26 апреля 2019 года</p> <p>до 26 апреля 2019 года</p> <p>до 3 августа 2019 года</p> <p>до 3 августа 2019 года</p>	<p>Т.Ю. Горностаева Р.А. Гардымова И.Р. Карамов Руководители МОУО</p>
	<p><b>ГИА-9:</b></p> <p>1) о сроках проведения итогового собеседования по русскому языку;</p> <p>2) о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-9 по учебным предметам;</p>	<p>до 30 декабря 2018 года</p> <p>до 31 декабря 2018 года</p>	

№ п/п	Направления деятельности	Сроки	Ответственные лица
	3) о сроках проведения ГИА-9; 4) о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового собеседования по русскому языку; 5) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 (досрочный период); 6) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9 (досрочный период); 7) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 (основной период); 8) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9 (основной период); 9) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 (дополнительный период); 10) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9 (дополнительный период)	до 1 января 2019 года до 13 января 2019 года до 20 марта 2019 года до 20 марта 2019 года до 25 апреля 2019 года до 25 апреля 2019 года до 3 августа 2019 года до 3 августа 2019 года	Т.Ю. Горностаева Р.А. Гардымова И.Р. Карамов Руководители МОУО
7.3	Проведение краевых родительских собраний в режиме видеоконференций об особенностях проведения ГИА в 2019 году:  1) ГИА-11;  2) ГИА-9	16 ноября 2018 года 18 января 2019 года 17 мая 2019 года  1 февраля 2019 года	Т.Ю. Горностаева Р.А. Гардымова И.Р. Карамов И.А. Никитина Руководители МОУО
7.4	Организация сопровождения участников ГИА в ОО по вопросам психологической готовности к экзаменам на сайте ГБОУ ИРО КК	постоянно	Р.А. Гардымова И.А. Никитина
7.5	Информирование обучающихся, родителей об изменениях в КИМах ГИА 2019 года по сравнению с ГИА 2018 года и о работе с демоверсиями ФИПИ 2019 года на сайте ГБОУ ИРО КК	ноябрь – декабрь 2018 года	Р.А. Гардымова И.А. Никитина

№ п/п	Направления деятельности	Сроки	Ответственные лица
7.6	Проведение анкетирования обучающихся и родителей по вопросам проведения ГИА в 2019 году: 1) о выборе предметов для сдачи ГИА, 2) о психологической готовности к ГИА, 3) об ответственности за нарушение порядка проведения ГИА, 4) о дополнительных материалах при сдаче ГИА, 5) о сроках и порядке подачи и рассмотрения апелляций, 6) о сроках, местах и порядке получения информации о результатах ГИА	март – апрель 2019	Руководители МОУО
7.7	Организация межмуниципального взаимодействия по обмену опытом организации и проведения ГИА	ноябрь 2018 – февраль 2019	Руководители МОУО
7.8	Организация работы «горячей линии» по вопросам ГИА	с 1 ноября 2018 – сентябрь 2019	Т.Ю. Горностаева Р.А. Гардымова И.Р. Карамов Руководители МОУО
7.9	Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА в 2019 году	ноябрь 2018 – июль 2019	Т.Ю. Горностаева Р.А. Гардымова И.Р. Карамов
7.10	Организация информирования участников ГИА на web–сайте ГБОУ ИРО КК: 1) о результатах краевых диагностических работ; 2) о методической поддержке подготовки к ГИА	по отдельному плану	И.А. Никитина
7.11	Организация информирования участников ГИА на сайтах министерства, ГКУ КК ЦОКО и Социальных сетях о ходе подготовки и проведения ГИА	по отдельному плану	Р.А. Гардымова И.Р. Карамов



№ п/п	Направления деятельности	Сроки	Ответственные лица
8	<b>Контроль за организацией и проведением ГИА</b>		
8.1	Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с их участниками и лицами, привлекаемыми к их проведению	октябрь 2018 – апрель 2019	Т.Ю. Горностаева Р.А. Гардымова И.Р. Карамов И.А. Никитина
8.2	Осуществление контроля за ходом подготовки и проведением ГИА: 1) реализация в муниципальных образованиях плана подготовки к проведению ГИА; 2) соблюдение Порядка проведения ГИА в ППЭ	март – июнь, сентябрь 2019	Т.Ю. Горностаева Р.А. Гардымова И.Р. Карамов
8.3	Осуществление контроля за функционированием системы видеонаблюдения в ППЭ	февраль – июнь 2019	Р.А. Гардымова И.Р. Карамов
8.4	Осуществление контроля за проведением обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА	февраль – апрель 2019	Т.Ю. Горностаева Р.А. Гардымова И.Р. Карамов
8.5	Осуществление контроля за порядком проведения ГИА в РЦОИ, ПК и конфликтной комиссии	март – июль, сентябрь 2019	Т.Ю. Горностаева С.В. Савельева
8.6	Осуществление контроля за проведением итогового сочинения (изложения)	5 декабря 2018 года, 6 февраля 2019 года, 8 мая 2019 года	Т.Ю. Горностаева С.В. Савельева
8.7	Контроль допуска обучающихся к участию в досрочном периоде ГИА	март 2019	Т.Ю. Горностаева С.В. Савельева
8.8	Осуществление контроля за правоммерностью организации особых условий при проведении ГИА для детей с ОВЗ (9, 11(12) классы)	февраль – май 2019	Т.Ю. Горностаева С.В. Савельева

№ п/п	Направления деятельности	Сроки	Ответственные лица
8.9	Контроль за работой ситуационного центра и пунктов проведения экзаменов с использованием портала «Смотри ЕГЭ»	по расписанию ЕГЭ 2019	Т.Ю. Горностаева
8.10	Мониторинг публикаций о ходе проведения ГИА в региональных СМИ	октябрь 2018 – июль 2019	И.Р. Карамов
8.11	Проведение собеседований со специалистами МОУО (выборочно) по выполнению муниципальных планов по организации работы в общеобразовательных организациях, показавших низкие образовательные результаты на ЕГЭ в 2018 году	декабрь 2018 – февраль 2019	Т.Ю. Горностаева Р.А. Гардымова И.Р. Карамов И.А. Никитина
8.12	Проведение собеседований с административными командами общеобразовательных организаций по вопросам организации подготовки к ГИА в 2019 году	сентябрь 2018 – май 2019	Т.Ю. Горностаева Р.А. Гардымова И.А. Никитина

#### Обозначения:

- 1) Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего (ГИА-9) и среднего общего образования (ГИА-11) – ГИА;
- 2) Единый государственный экзамен – ЕГЭ;
- 3) Основной государственный экзамен – ОГЭ;
- 4) Государственный выпускной экзамен – ГВЭ;
- 5) Министерство образования и науки Российской Федерации – МОН РФ;
- 6) Федеральный центр тестирования – ФЦТ;
- 7) Федеральный институт педагогических измерений – ФИПИ;
- 8) Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки – Рособрнадзор;
- 9) Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края – министерство;
- 10) Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере образования – ОИВ;
- 11) Государственное казенное учреждение Краснодарского края Центр оценки качества образования – ГКУ КК ЦОКО;

- 12) Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Институт развития образования» Краснодарского края – ГБОУ ИРО КК;
- 13) Федеральное государственное унитарное предприятие «Главный центр специальной связи» – ФГУП ГЦСС;
- 14) Региональный центр обработки информации – РЦОИ;
- 15) Муниципальный орган управления образованием – МОУО;
- 16) Общеобразовательные организации – ОО;
- 17) Пункт проведения экзаменов – ППЭ;
- 18) Государственная экзаменационная комиссия – ГЭК;
- 19) Предметная комиссия – ПК;
- 20) Ситуационно-информационный центр – СИЦ;
- 21) Контрольные измерительные материалы – КИМ;
- 22) Экзаменационные материалы – ЭМ;
- 23) Ограниченные возможности здоровья – ОВЗ;
- 24) Региональная информационная система – РИС;
- 25) Федеральная информационная система – ФИС;
- 26) Средства массовой информации – СМИ.

Руководитель ГКУ КК ЦОКО



И.Р. Карамов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Дорожной карте подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Краснодарском крае в 2019 году

**ГРАФИК**  
**проведения курсов повышения квалификации учителей по учебным предметам ГИА - 11**

Тема	Категория слушателей	Сроки проведения	Общий объем, час.
<b>Курсы повышения квалификации учителей предметников по дополнительным профессиональным программам с модулем от 8 до 16 час по подготовке к ГИА</b>			
Теория и методика обучения математике в ходе внедрения ФГОС СОО	Учителя математики	24.09.2018-13.10.2018	108
		Март, июнь 2019	
Особенности методики решения задач по информатике и ИКТ в условиях ФГОС ООО	Учителя информатики и ИКТ	10.10.2018-25.10.2018	108
		Август 2019	108
Технология и методика преподавания информатики и ИКТ с учетом требований ФГОС СОО	Учителя информатики и ИКТ	Январь - апрель 2019	108

Тема	Категория слушателей	Сроки проведения	Общий объем, час.
Совершенствование педагогического профессионализма учителей биологии в соответствии с требованиями ФГОС ОО	Учителя биологии	15.10.2018-01.11.2018	108
		Апрель- май 2019	108
Методологические особенности преподавания химии в условиях ФГОС СОО	Учителя химии	01.10.2018-18.10.2018	108
		29.10.2018-16.11.2018	108
		19.11.2018-06.12.2018	108
		Январь, июль 2019	108
Методические принципы обновления химического образования в условиях внедрения ФГОС ОО	Учителя химии	Март 2019	108
Совершенствование педагогического профессионализма учителей географии в соответствии с требованиями ФГОС ОО	Учителя географии	17.09.2018-04.10.2018	108
		Март 2019	108
Совершенствование педагогического профессионализма учителей географии в соответствии с требованиями ФГОС СОО	Учителя географии	Июнь 2019	108
Организационно-методическое сопровождение введения ФГОС СОО по физике	Учителя физики	Январь, август 2019	108
Организационно-методическое сопровождение ФГОС СОО в предметной области «Русский язык и литература»	Учителя русского языка и литературы	27.10.2018-14.11.2018	108
		05.12.2018-20.12.2018	108
		Январь, май, июнь 2019	108
Обучение иностранному языку в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ОО	Учителя иностранных языков	16.10.2018-02.11.2018	108
		06.11.2018-23.11.2018	108



Тема	Категория слушателей	Сроки проведения	Общий объем, час.
		20.11.2018-07.12.2018	108
		Январь, март, апрель, май, июль 2019	108
Обучение иностранному языку в соответствии с требованиями ФГОС ООО и СОО	Учителя иностранных языков	Июль 2019	108
Преподавание истории в условиях ФГОС СОО: культурно-антропологический и системно-деятельностный подходы	Учителя истории	12.09.2018-27.09.2018	108
		14.11.2018-29.11.2018	108
Преподавание обществоведения в условиях ФГОС СОО: системно-деятельностный подходы	Учителя обществознания	26.09.2018-11.10.2018	108
		17.10.2018-01.11.2018	108

Проректор по учебной работе ГБОУ ДПО «Институт развития образования» Краснодарского края



Л.Н. Терновая

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Дорожной карте подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Краснодарском крае в 2017 году

**ГРАФИК**  
**проведения курсов повышения квалификации муниципальных тьюторов ГИА**  
**по учебным предметам**

Тема	Категория слушателей	Сроки проведения	Общий объем, час.
Методика работы тьюторов ЕГЭ и ГИА-9 с учителями русского языка и литературы	Учителя русского языка и литературы - муниципальные тьюторы ГИА	20.11.2018 - 26.11.2018	48
Актуальные проблемы деятельности тьюторов с учителями географии в период перехода на новые образовательные стандарты и при подготовке к ГИА	Учителя географии - муниципальные тьюторы ЕГЭ	15.10.2018 - 17.10.2018	16
		Апрель 2019	24
Совершенствование деятельности тьюторов по повышению качества подготовки выпускников к ГИА по иностранному языку	Учителя иностранных языков - муниципальные тьюторы ЕГЭ	Апрель 2019	24
Актуальные проблемы деятельности тьюторов с учителями биологии в период перехода на новые образовательные стандарты и при подготовке к итоговой аттестации	Учителя биологии - муниципальные тьюторы ЕГЭ	19.11.2018 - 21.11.2018	16
		Март 2019	24

Тема	Категория слушателей	Сроки проведения	Общий объем, час.
Совершенствование деятельности тьюторов по повышению качества подготовки выпускников к ГИА по физике	Учителя физики - муниципальные тьюторы ЕГЭ	05.09.2018 - 07.09.2018	16
		Март 2019	24
Тьюторское сопровождение работы методического объединения учителей математики при подготовке учащихся к ЕГЭ	Учителя математики - муниципальные тьюторы ЕГЭ	17.09.2018 - 22.09.2018	36
		Февраль 2019	36
Тьюторское сопровождение работы методического объединения учителей математики при подготовке учащихся к ГИА-9	Учителя математики - муниципальные тьюторы ГИА-9	17.09.2018 - 22.09.2018	36
		Февраль 2019	
Актуальные проблемы деятельности тьюторов с учителями химии в период перехода на новые образовательные стандарты и при подготовке к итоговой аттестации	Учителя химии - муниципальные тьюторы ЕГЭ	12.11.2018 - 14.11.2018	16
		Апрель 2019	24
<b>Мероприятие 3.21. «Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространение их результатов посредством участия в обеспечении дополнительного профессионального образования руководящих и педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций» государственной программы Краснодарского края «Развитие образования»</b>			
«Актуальные вопросы повышения качества математического образования в школах с низкими результатами обучения»	Учителя математики ОО с низкими образовательными результатами (50 чел.)	По отдельному графику	36
«Повышение качества образования по информатики и ИКТ в условиях перехода ОО в режим эффективного функционирования»	Учителя информатики и ИКТ ОО с низкими образовательными результатами (25 чел.)		36
Повышение качества образования по предмету «История» в условиях перехода ОО в режим эффективного функционирования	Учителя истории ОО с низкими образовательными результатами (25 чел.)		36
Повышение качества образования по предмету «Обществознание» в условиях перехода ОО в режим эффективного функционирования	Учителя обществознания ОО с низкими образовательными результатами (75 чел.)		36

Тема	Категория слушателей	Сроки проведения	Общий объем, час.
«Повышение качества образования по предмету «Иностранные языки» в условиях перехода ОО в режим эффективного функционирования»	Учителя по иностранным языкам ОО с низкими образовательными результатами (25 чел.)		36
«Повышение качества образования по предмету «Биология» в условиях перехода ОО в режим эффективного функционирования»	Учителя биологии ОО с низкими образовательными результатами (50 чел.)		36
«Повышение качества образования по предмету «Химии» в условиях перехода ОО в режим эффективного функционирования»	Учителя химии ОО с низкими образовательными результатами (25 чел.)		36
«Повышение качества образования по предмету «Физика» в условиях перехода ОО в режим эффективного функционирования»	Учителя физики ОО с низкими образовательными результатами (50 чел.)		36
«Системный подход в управлении школой по повышению качества образования»	Директора школ (100 чел.)		36
	Заместители директора по учебной и учебно-методической работе (100 чел.)		36
	Заместители директора по воспитательной работе (75 чел.)		36

Проректор по учебной работе ГБОУ ДПО «Институт развития образования» Краснодарского края



Л.Н. Терновая

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к Дорожной карте подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Краснодарском крае в 2019 году

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**мероприятий по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2019 году**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки проведения	Ответственные
1	Вебинары по подготовке к апробации технологии передачи ЭМ по сети «Интернет»	октябрь 2018	Инфокомпас
2	Вебинары по актуальным вопросам содержания КИМ ЕГЭ 2019 года	сентябрь – октябрь 2018	ФИПИ
3	Всероссийское совещание «Итоги государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2018 году и подготовка к проведению ГИА в 2019 году» в г. Москве	15 – 17 октября 2018 года	Рособрнадзор ФЦТ ФИПИ
4	Апробация технологии передачи ЭМ по сети «Интернет» (не менее 30 субъектов Российской Федерации)	октябрь – ноябрь 2018	Исполнитель по Государственному контракту
5	Вебинар для координаторов работы ПК	ноябрь 2018	ФИПИ



№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки проведения	Ответственные
6	Семинар по итогам апробации технологии передачи ЭМ по сети «Интернет»	13 ноября 2018 года	Исполнитель по Государственному контракту
7	Совещание с руководителями РЦОИ всех субъектов Российской Федерации	14 ноября 2018 года	ФЦТ
8	Тренировочное мероприятие по организации и проведению итогового собеседования по русскому языку (не менее 10 субъектов Российской Федерации)	ноябрь 2018	Исполнитель по Государственному контракту, ФЦТ
9	Вебинар по подготовке и проведению тренировочного мероприятия по применению актуальных технологий для проведения ЕГЭ с участием обучающихся 11-х классов. Апробация доработанной технологии печати КИМ в аудиториях ППЭ и технология передачи ЭМ по сети «Интернет»	февраль– март 2019	ФЦТ
10	Тренировочное мероприятие по применению актуальных технологий для проведения ЕГЭ с участием обучающихся 11-х классов	февраль – март 2019	ФЦТ
11	Совещание с руководителями ОИВ, назначенными на должность в 2018 году	февраль 2019	Рособрнадзор ОИВ
12	Семинар для пресс-секретарей ОИВ	февраль – апрель 2019	Рособрнадзор
13	Дистанционное обучение (учебная платформа) специалистов, привлекаемых к проведению ГИА: 1) в досрочный период; 2) в основной период	март – апрель 2019 апрель – май 2019	ФЦТ, ОИВ
14	Вебинар(ы) по оцениванию устных ответов на задания итогового собеседования	март 2019	ФИПИ
15	Совещание в режиме видеоконференцсвязи с руководителями ОИВ о готовности к проведению досрочного периода ЕГЭ	март 2019	Рособрнадзор ФЦТ ФИПИ
16	Совещание в режиме видеоконференцсвязи с руководителями ППЭ о готовности к проведению досрочного периода ЕГЭ	март 2019	Рособрнадзор ФЦТ ФИПИ

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки проведения	Ответственные
17	Совещание в режиме видеоконференцсвязи с техническими специалистами о готовности к проведению досрочного периода ЕГЭ	март 2019	Рособрнадзор ФЦТ ФИПИ
18	Совещание в режиме видеоконференцсвязи по результатам начала проведения досрочного периода ЕГЭ	март 2019	Рособрнадзор ФЦТ ФИПИ
19	Всероссийское совещание по вопросам подготовки к проведению ГИА в 2019 году	март – апрель 2019	Рособрнадзор ФЦТ ФИПИ
20	Совещание в режиме видеоконференцсвязи с руководителями ОИВ о подведении итогов проведения досрочного периода ЕГЭ	апрель 2019	Рособрнадзор
21	Совещание с руководителями РЦОИ всех субъектов Российской Федерации	апрель 2019	ФЦТ
22	Совещание в режиме видеоконференцсвязи с руководителями ППЭ о готовности к проведению основного периода ЕГЭ	май 2019	Рособрнадзор ФЦТ ФИПИ
23	Совещание в режиме видеоконференцсвязи с техническими специалистами ППЭ о готовности к проведению основного периода ЕГЭ	май 2019	Рособрнадзор ФЦТ
24	Совещание в режиме видеоконференцсвязи с общественными наблюдателями (в т.ч. онлайн- наблюдателями)	май 2019	Рособрнадзор
25	Вебинары для ПК субъектов Российской Федерации по согласованию подходов к оцениванию развернутых ответов участников ЕГЭ в 2019 году	май – июнь 2019	ФИПИ
26	Вебинар по подготовке и проведению тренировочных мероприятий по применению актуальных технологий для проведения ЕГЭ. Апробация технологии печати ЭМ в аудиториях ППЭ с участием обучающихся 11-х классов. Апробация технологии проведения ЕГЭ по иностранным языкам (английский язык, раздел «Говорение») без участия обучающихся 11-х классов	май 2019	ФЦТ
27	Тренировочное мероприятие по применению актуальных технологий печати ЭМ в аудитории ППЭ с участием обучающихся 11-х классов	май 2019	ФЦТ

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки проведения	Ответственные
28	Тренировочное мероприятие по применению технологии проведения ЕГЭ по иностранным языкам (английский язык, раздел «Говорение») без участия обучающихся 11-х классов	май 2019	ФЦТ
29	Вебинар по итогам проведения тренировочных мероприятий	май 2019	ФЦТ
30	Совещание в режиме видеоконференцсвязи по результатам начала проведения основного периода ЕГЭ	июнь 2019	Рособрнадзор ФЦТ ФИПИ
31	Вебинар по итогам проведения основного периода ЕГЭ	июль 2019	ФЦТ
32	Совещание в режиме видеоконференцсвязи по итогам проведения основного периода ЕГЭ	июль 2019	Рособрнадзор ФЦТ ФИПИ
33	Всероссийское совещание по итогам проведения ГИА в 2019 году	сентябрь – октябрь 2019	Рособрнадзор

Руководитель ГКУ КК ЦОКО



И.Р. Карамов