



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КУЩЕВСКИЙ РАЙОН

П Р И К А З

«24» сентября 2018 г.

№ 1079

ст-ца Кущевская

**Об утверждении «Дорожной карты» подготовки и проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования
в Кущёвском районе в 2019 году**

В соответствии приказом Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 20 сентября 2018 №3433 «Об утверждении «Дорожной карты» подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Краснодарском крае в 2019 году», в целях организации качественной подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Кущёвском районе в 2019 году, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить «Дорожную карту» подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Кущёвском районе в 2019 году (приложение).
2. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Начальник управления образованием
администрации муниципального образования
Кущевский район



В.О.Богунова
В.О.Богунова

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу
управления образованием
МО Кущевский район
от 24.09.2018 № 1079

**Дорожная карта
подготовки и проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего и среднего общего образования
в Кущёвском районе в 2019 году**

№п/п	Ответственные лица	Направления деятельности	Сроки
I. Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (далее – ГИА-9 и ГИА-11 соответственно) в 2019 году			
1.	Проведение анализа по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году:	июль - август 2018 года	Муниципальный администратор ГИА-11 - В.А.Супрунова, Муниципальный координатор ГИА – 9 – Е.М. Гайдашова, директор МКУ «ЦРО» - О.В.Петрова
2.	Представление итогов проведения ГИА с анализом проблем и постановкой задач на конференциях, семинарах: - руководителей общеобразовательных организаций; - заместителей руководителей общеобразовательных организаций; - тьюторов; -учителей предметников	30 августа 2018 года август-декабрь 2018 года	Муниципальный администратор ГИА-11 - В.А.Супрунова, Муниципальный координатор ГИА – 9 – Е.М. Гайдашова, директор МКУ «ЦРО» О.В.Петрова
3.	Подготовка и размещение на сайте управления образованием информационных сборников с результатами ГИА-9 и ГИА-11	июль-август 2018 года	Муниципальный администратор ГИА-11 - В.А.Супрунова, Муниципальный координатор ГИА – 9 – Е.М. Гайдашова, директор МКУ «ЦРО» О.В.Петрова
4.	Анализ планов подготовки выпускников 9-х-11-х классов к государственной итоговой аттестации в ОО на 2019 год.	октябрь – ноябрь 2018	Муниципальный администратор ГИА-11 - В.А.Супрунова, Муниципальный координатор

			ГИА – 9 - Е.М. Гайдашова
8.	Контроль соблюдения режима информационной безопасности во время подготовки и проведения экзаменов.	апрель - июнь 2019	Муниципальный администратор ГИА-11 - В.А.Супрунова, Муниципальный координатор ГИА – 9 - Е.М. Гайдашова
9.	Контроль допуска обучающихся к участию в ГИА: - досрочный период ГИА - основной период	до 10 марта 2019 до 25 мая 2019	Муниципальный администратор ГИА-11 - В.А.Супрунова, Муниципальный координатор ГИА – 9 - Е.М. Гайдашова
10.	Посещение уроков, дополнительных занятий с целью контроля за качеством преподавания.	сентябрь 2017 - май 2018	Муниципальный администратор ГИА-11 - В.А.Супрунова, Муниципальный координатор ГИА – 9 - Е.М. Гайдашова, директор МКУ «ЦРО» О.В.Петрова, методисты
11.	Проведение собеседований с административными командами общеобразовательных организаций по вопросам организации подготовки к ГИА в 2018 году (Час контроля).	по четвергам октябрь 2018 – май 2019	Муниципальный администратор ГИА-11 - В.А.Супрунова, Муниципальный координатор ГИА – 9 - Е.М. Гайдашова
12.	Контроль работы в ОО за использованием учителями-предметниками демоверсий ФИПИ 2019 в работе при подготовке обучающихся к ГИА.	ноябрь 2018 – май 2019	Муниципальный администратор ГИА-11 - В.А.Супрунова, Муниципальный координатор ГИА – 9 –Е.М. Гайдашова, директор МКУ «ЦРО» О.В.Петрова

Начальник управления образованием
администрации муниципального образования
Кущевский район



В.О.Богунова