

**Дорожная карта
подготовки и проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего и среднего общего образования
в МБОУСОШ№5 им Котова А.А. районе в 2019 году**

№п/п	Ответственные лица	Направления деятельности	Сроки
I. Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (далее – ГИА-9 и ГИА-11 соответственно) в 2019 году			
1.	Проведение анализа по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году:	июль - август 2018 года	Школьный координатор ГИА -9,11 Петровская Л.В.
2.	Представление итогов проведения ГИА с анализом проблем и постановкой задач на конференциях, семинарах: - руководителей общеобразовательных организаций; - заместителей руководителей общеобразовательных организаций; - тьюторов; - учителей предметников	30 августа 2018 года август-декабрь 2018 года	Школьный координатор ГИА -9,11 Петровская Л.В.
3.	Подготовка и размещение на школьном сайте информации с самообследования и результатами ГИА-9 и ГИА-11	июль-август 2018 года	Школьный координатор ГИА -9,11 Петровская Л.В.
4.	Анализ планов подготовки выпускников 9-х-11-х классов к государственной итоговой аттестации в ОО на 2019 год.	октябрь – ноябрь 2018	Школьный координатор ГИА -9,11 Петровская Л.В.
5.	Сравнительный анализ результатов ГИА выпускников 2018 года, получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием и медали «За особые успехи в учении»	сентябрь 2018	Школьный координатор ГИА -9,11 Петровская Л.В.
6.	Методический анализ результатов диагностических муниципальных и краевых работ.	согласно графику КДР, утверждённому приказом МОН КК	Школьный координатор ГИА -9,11 Петровская Л.В.
7.	Заслушивание руководителей ОО на Совете УО о работе ОО по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ (ОО по результатам пробных экзаменов).	март 2019	Муниципальный администратор ГИА-11 - В.А.Супрунова, Муниципальный координатор ГИА – 9 – Е.М. Гайдашова,

			директор МКУ «ЦРО» О.В.Петрова
8.	Анализ условий в общеобразовательных организациях, влияющих на качество подготовки выпускников к ГИА-9 и ГИА-11.	в течение года	Школьный координатор ГИА -9,11 Петровская Л.В. , Директор школы Алейник В.И.
9.	Анализ результатов ЕГЭ в общеобразовательных организациях с профильным обучением.	сентябрь-ноябрь 2018	Школьный координатор ГИА -9,11 Петровская Л.В.
II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов			
1.	Организация подготовки обучающихся, не получивших аттестат об основном общем образовании в 2018 году, к передаче ГИА-9.	август - сентябрь 2018	Школьный координатор ГИА -9,11 Петровская Л.В.
2.	Организация и проведение краевой и муниципальной диагностики и мониторинга учебных достижений обучающихся общего образования	по отдельному графику	Школьный координатор ГИА -9,11 Петровская Л.В.
4.	Организация работы межшкольных факультативов по подготовке обучающихся 9-х, 11-х классов к ГИА-9 и ГИА-11: - для обучающихся 9,11 классов, имеющих низкий уровень предметной обученности; - для обучающихся 9,11 классов, имеющих средний и высокий уровень предметной обученности.	еженедельно по пятницам и субботам	Муниципальный администратор ГИА-11 - В.А.Супрунова, Муниципальный координатор ГИА – 9 – Е.М. Гайдашова, директор МКУ «ЦРО» О.В.Петрова, руководители ОО
5.	Собеседование с выпускниками 9, 11 классов и их родителями по подготовке к ГИА, выбору экзаменов на добровольной основе, составление и корректировка индивидуальных карт подготовки выпускников.	ноябрь- декабрь 2018, январь - февраль 2019	Школьный координатор ГИА -9,11 Петровская Л.В.
6.	Организация и проведение районного пробного экзамена по математике в форме ЕГЭ и ОГЭ.	март 2019	Муниципальный администратор ГИА-11 - В.А.Супрунова, Муниципальный координатор ГИА – 9 – Е.М. Гайдашова
7.	Проведение пробных тестирований: - по предметам по выбору; - ЕГЭ (ОГЭ) в онлайн-режиме 9 и 11 классов (по заявке муниципалитета)	октябрь 2018, февраль 2019 по графику МОНиМП КК	Муниципальный администратор ГИА-11 - В.А.Супрунова, Муниципальный координатор ГИА – 9 – Е.М. Гайдашова, директор МКУ «ЦРО» О.В.Петрова
8.	Размещение на страничках сайтов образовательных организаций, управления образованием ссылок на официальные сайты, на которых размещены материалы для обучающихся в рамках подготовки к ГИА-9 и ГИА-11.	сентябрь 2018-май 2019	Школьный координатор ГИА -9,11 Петровская Л.В.

9.	Работа постоянно-действующих семинаров учителей математики и русского языка, физики.	ежемесячно	директор МКУ «ЦРО» О.В.Петрова
10.	Семинары-совещания учителей- предметников с целью оказания методической помощи и разъяснительной работы для учителей-предметников по подготовке обучающихся к ГИА с использованием демоверсий ФИПИ	ежеквартально	директор МКУ «ЦРО» О.В.Петрова
11.	Оказание методической (консультативной) помощи учителям и обучающимся при подготовке к сдаче устной части по иностранным языкам, математики и русского языка (по заявкам территорий)	октябрь 2018 — май 2019	директор МКУ «ЦРО» О.В.Петрова
12.	Работа учителей-тьюторов по математике и русскому языку в межшкольных МО (согласно схеме МКУ «ЦРО») по подготовке уч-ся 11 классов к ЕГЭ и учителей предметников, работающих в 11 классах.	2 раза в месяц	директор МКУ «ЦРО» О.В.Петрова
13.	Семинары по теме «Анализ краевых к/р по математике и составление планов ликвидации пробелов в знаниях учащихся по математике».	ежемесячно	Школьный координатор ГИА -9,11 Петровская Л.В.
14.	Посещение уроков и групповых занятий с уч-ся 9-х, 11-х классов с целью выявления и анализа профессиональных затруднений учителей, связанных с подготовкой к ОГЭ, ЕГЭ и оказание им оперативной методической помощи.	в течение года	Школьный координатор ГИА -9,11 Петровская Л.В.
15.	Контроль дозировки и проверки домашних заданий выпускников в ОО.	февраль 2019	Школьный координатор ГИА -9,11 Петровская Л.В.
16.	Оказание методической (консультативной) помощи учителям и обучающимся при подготовке к сдаче ГИА по математике, русскому языку, предметов по выбору.	сентябрь 2018 - май 2019	Школьный координатор ГИА -9,11 Петровская Л.В.
17.	Тематическая проверка «Деятельность администрации ОО по осуществлению контроля за качеством преподавания дисциплин, выносимых на ЕГЭ».	февраль 2019	Муниципальный администратор ГИА-11 - В.А.Супрунова,
18.	Собеседования с зам. директоров ОО по УВР (выборочно) по выполнению планов по организации работы со слабоуспевающими.	декабрь 2018 – февраль 2019	Муниципальный администратор ГИА-11 - В.А.Супрунова, Муниципальный координатор ГИА – 9 – Е.М. Гайдашова
19.	Проверка класных журналов: объективность выставления итоговых отметок выпускникам 9 и 11 классов - претендентам на получение аттестатов с отличием.	февраль 2019	Школьный координатор ГИА -9,11 Петровская Л.В.

20.	Выезды тьюторов в малокомплектные (условно малокомплектные) общеобразовательные организации (ОО) и в ОО, показавшие низкие результаты по подготовке к ГИА-9, ГИА-11 (школы № 3, 14, 23, 18, 28,33).	сентябрь 2018 – апрель 2019	Директор МКУ «ЦРО» О.В.Петрова, методисты Т.Г. Лазько, К.В. Кириченко
21.	Индивидуальные и групповые консультации методистов МКУ «ЦРО» для руководителей ОО, учителей - предметников, выезды методистов в ОО по предварительным заявкам.	в течение года	Директор МКУ «ЦРО» О.В.Петрова, методисты
III. Нормативно–правовое и методическое сопровождение ГИА-9 и ГИА-11			
1.	Разработка муниципальных документов в соответствии с требованиями региональных и федеральных документов (по необходимости).	в течение 2-х недель после введения в действие региональных нормативных документов	Школьный координатор ГИА -9,11 Петровская Л.В.
2.	Подготовка материалов по проведению информационно–разъяснительной работы с участниками ГИА-9 и ГИА-11 и лицами, привлекаемыми к их проведению.	октябрь 2018 – март 2019	Школьный координатор ГИА -9,11 Петровская Л.В.
3.	Разработка схем проведения ГИА-9, ГИА-11 в Кущёвском районе.	октябрь 2018 – март 2019	Муниципальный администратор ГИА-11 - В.А.Супрунова, Муниципальный координатор ГИА – 9 –Е.М. Гайдашова
IV. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11			
1.	Организация участия в обучающих семинарах (на региональном уровне): – муниципальных координаторов ГИА-9 и муниципального администратора ГИА-11; – руководителей ППЭ; – уполномоченных представителей ГЭК.	март – май 2019	Муниципальный администратор ГИА-11 - В.А.Супрунова, Муниципальный координатор ГИА – 9 - Е.М. Гайдашова
2.	Организация участия в обучении на базе ИРО экспертов предметных комиссий ГИА-9 и ГИА-11.	Октябрь 2018 – март 2019	Директор МКУ «ЦРО» О.В.Петрова
3.	Проведение подготовки (на муниципальном уровне) с последующим тестированием: - организаторов ППЭ; - технических специалистов; - специалистов по проведению инструктажа; - ассистентов для лиц с ОВЗ; - общественных наблюдателей.	апрель-май 2019	Муниципальный администратор ГИА-11 - В.А.Супрунова, Муниципальный координатор ГИА – 9 - Е.М. Гайдашова
4.	Организация участия в обучении на базе ИРО курсов	октябрь 2018 – апрель 2019	Директор МКУ «ЦРО» О.В.Петрова

	повышения квалификации муниципальных тьюторов ОГЭ и ЕГЭ по учебным предметам.		
5.	Проведение районных семинаров с тьюторами, руководителями методических объединений, учителями–предметниками по вопросам подготовки к ГИА-9 и ГИА-11.	октябрь 2018 - апрель 2019	Муниципальный администратор ГИА-11 - В.А.Супрунова, Муниципальный координатор ГИА – 9 - Е.М. Гайдашова
6.	Оказание методической помощи общеобразовательным организациям по планированию мероприятий по подготовке к ГИА-9 и ГИА-11.	сентябрь 2018 – май 2019	Директор МКУ «ЦРО» О.В.Петрова
V. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11			
1.	Организация и подготовка к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в сентябре 2019 года.	август - октябрь 2018	Школьный координатор ГИА -9,11 Петровская Л.В.
2.	Организация работы по созданию условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов.	февраль – июнь 2019	Школьный координатор ГИА -9,11 Петровская Л.В.
3	Организация подготовки и проведения итогового сочинения (изложения) в основной и дополнительный сроки.	5.12.18г. 6.02.19г. 8.05.19г.	Школьный координатор ГИА -9,11 Петровская Л.В.
4.	Организация проведения ГИА-9 и ГИА-11 в Кушчевском районе в основной и дополнительные сроки.	по единому федеральному расписанию	Школьный координатор ГИА -9,11 Петровская Л.В.
5.	Участие ответственных за ГИА-9 и ГИА-11 в видеоконференциях по вопросам заполнения РИС ГИА в 2019 году	по плану МОН и МП КК	Школьный координатор ГИА -9,11 Петровская Л.В.
6.	Участие заместителей председателей ПК и членов предметных комиссий в семинарах, совещаниях, собеседованиях.	октябрь 2018- май 2019	Школьный координатор ГИА -9,11 Петровская Л.В.
7.	Участие в вебинаре для общественных наблюдателей	май 2019	Школьный координатор ГИА -9,11 Петровская Л.В.
8.	Участие в вебинаре по согласованию подходов к оцениванию развернутых ответов участников ЕГЭ для экспертов региональных предметных комиссий по 14 предметам перед проведением основного периода ЕГЭ	май-июнь 2019	Муниципальный администратор ГИА-11 - В.А.Супрунова
9.	Организация транспортного обслуживания при проведении	март – июнь 2019	Директор школы Алейник В.И.

	ГИА-9 и ГИА -11 и пробных экзаменов.		
10.	Формирование школьной базы данных выпускников 9 и 11 классов и направление данных в региональную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования.	ноябрь 2018 - март 2019	Школьный координатор ГИА -9,11 Петровская Л.В.
11.	Работа с обучающимися, претендующими на сдачу ГИА-9 и ГИА-11 в форме ГВЭ.	ноябрь 2018 - февраль 2019	Школьный координатор ГИА -9,11 Петровская Л.В.
12.	Организация проведения ГИА-9 и ГИА-11 в форме ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ на территории Кушевского района в досрочный период, основные и дополнительные сроки.	январь-июль 2019	Школьный координатор ГИА -9,11 Петровская Л.В.
13.	Организация проверки готовности ППЭ к проведению экзаменов.	январь – сентябрь 2019	Школьный координатор ГИА -9,11 Петровская Л.В.
14.	Обработка и свод результатов экзаменов по школе.	май - август 2018	Школьный координатор ГИА -9,11 Петровская Л.В.
15.	Итоговое устное собеседование по русскому языку в 9 классах	13 февраля 2019 13 марта 2019 6 мая 2019	Школьный координатор ГИА -9,11 Петровская Л.В.
16.	Участие в апробации технологии печати полного комплекта экзаменационных материалов в аудиториях проведения экзаменов.	май 2018	Муниципальный администратор ГИА-11 - В.А.Супрунова
17.	Участие в тренировке по технологии проведения экзамена по иностранным языкам (раздел «Говорение») перед досрочным и основным периодами.	март, май 2019	Школьный координатор ГИА -9,11 Петровская Л.В.
18.	Участие в тренировочном мероприятии по печати полного комплекта экзаменационных материалов в аудиториях ППЭ	март-апрель 2019	Муниципальный администратор ГИА-11 - В.А.Супрунова
19.	Подготовка приказов УО администрации МО Кушевский район по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 (в рамках своей компетенции).	сентябрь 2017 - июнь 2018	Муниципальный администратор ГИА-11 - В.А.Супрунова, Муниципальный координатор ГИА – 9 - Е.М. Гайдашова

VI. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11

1	<p>Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 и ГИА-11 всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей), ведение официального сайта школы, в т.ч.:</p> <p>ГИА-11:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (для участников ЕГЭ) 2) о сроках проведения итогового сочинения (изложения); 3) о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения) 4) о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА - 11, места регистрации на сдачу ЕГЭ (досрочный и основной этап); 5) о сроках проведения ГИА-11; 6) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций (досрочный этап); 7) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА -11 (досрочный этап); 8) О сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций (основной этап); 9) о сроках, местах и порядке информирования о 	<p style="text-align: center;">до 5 октября 2018</p> <p style="text-align: center;">до 19 октября 2018</p> <p style="text-align: center;">до 5 ноября 2018</p> <p style="text-align: center;">до 30 ноября 2018</p> <p style="text-align: center;">до 28 декабря 2018</p> <p style="text-align: center;">до 18 февраля 2019</p> <p style="text-align: center;">18 февраля 2019</p> <p style="text-align: center;">26 апреля 2019</p> <p style="text-align: center;">До 26 апреля 2018</p>	<p>Школьный координатор ГИА -9,11 Петровская Л.В.</p>
---	---	---	---

	<p>результатах ГИА-11 (осн этап)</p> <p>10) О сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций (дополнительный период);</p> <p>11) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА -11 (дополнительный период);</p> <p>ГИА-9:</p> <p>1) о сроках проведения итогового собеседования по русскому языку</p> <p>2) о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-9;</p> <p>3) о сроках проведения ГИА-9;</p> <p>4) о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового собеседования по русскому языку;</p> <p>5) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 (досрочный период);</p> <p>6) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций (досрочный период)</p> <p>7) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9</p> <p>8) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций (основной период)</p> <p>9) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 (дополнительный период);</p> <p>10) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций (дополнительный период)</p>	<p>до 3.08.2019</p> <p>до 3.08.2019 (доп. период)</p> <p>до 30.12.2018</p> <p>до 31.12.2018 (доп. период) до 1 января 2019</p> <p>до 13 января 2019</p> <p>до 20 марта 2019</p> <p>до 20 марта 2019</p> <p>до 25 апреля 2019</p> <p>до 25 апреля 2019 до 3 августа 2019</p> <p>до 3 августа 2019</p>	
2.	Проведение совещаний с руководителями ОО, заместителями директоров по УВР по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11.	октябрь 2018 – июнь 2019	Муниципальный администратор ГИА-11 - В.А.Супрунова, Муниципальный координатор ГИА – 9 - Е.М. Гайдашова директор МКУ «ЦРО» Петрова О.В.

3.	Организация работы телефонов «горячей линии» в управлении образованием администрации муниципального образования Кушевский район, общеобразовательных организаций района.	октябрь 2018 – сентябрь 2019	Муниципальный администратор ГИА-11 - В.А.Супрунова, Муниципальный координатор ГИА – 9 - Е.М. Гайдашова, руководители ОО
4.	Организация межмуниципального взаимодействия по обмену опытом организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11.	сентябрь 2018 – май 2019	Муниципальный администратор ГИА-11 - В.А.Супрунова, Муниципальный координатор ГИА – 9 - Е.М. Гайдашова директор МКУ «ЦРО» - Петрова О.В.
5.	Контроль за оформлением информационных стендов в образовательных организациях (ОО) по процедуре проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году, размещением соответствующей информации на сайтах ОО.	в течение учебного года	Школьный координатор ГИА -9,11 Петровская Л.В.
6.	Размещение на сайте школы и через СМИ информации об организации и проведении ГИА-9 и ГИА-11 по программам основного общего и среднего общего образования в Кушевском районе: - о процедурах проведения ГИА-9 и ГИА-11; - о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-9, ГИА-11 по предметам по выбору; – о сроках проведения ГИА-9, ГИА-11; – о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9 и ГИА-11; – о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 и ГИА-11.	до 31 декабря 2018, до 31 декабря 2018 до 1 апреля 2019 до 20 апреля 2019 года	Школьный координатор ГИА -9,11 Петровская Л.В.
7.	Организация и проведение информационно–разъяснительной работы в образовательных организациях с участниками ГИА-9 и ГИА-11 и лицами, привлеченными к проведению ГИА-9 и ГИА-11.	октябрь 2018 – май 2019	Школьный координатор ГИА -9,11 Петровская Л.В.
8.	Организация и проведения школьных родительских собраний с участием специалистов УО, классных часов с обучающимися, семинаров для учителей, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 о порядке проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году, в частности: ГИА-11 -о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-11, местах		Школьный координатор ГИА -9,11 Петровская Л.В.

	<p>регистрации на сдачу ЕГЭ (досрочный и основной этап);</p> <ul style="list-style-type: none"> - о сроках проведения ГИА-11; - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций (досрочный этап) - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11; - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций (основной этап) ГИА-11; <p style="text-align: center;">ГИА-9</p> <ul style="list-style-type: none"> - о сроках проведения итогового собеседования; - о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-9; <p>- о сроках проведения ГИА-9;</p> <ul style="list-style-type: none"> - о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового собеседования по русскому языку; - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9. 	<p>сентябрь 2018 – май 2019</p> <p>1 декабря 2018</p> <p>до 19 января 2019</p> <p>до 14 февраля 2019</p> <p>26 апреля 2019</p> <p>до 30 декабря 2018</p> <p>до 31.12.2018 (основной этап)</p> <p>до 3.08.2019 (доп. период)</p> <p>до 1.01.2019 (основной период)</p> <p>до 3.08.2018 (доп. период)</p> <p>до 13 января 2019 года</p> <p>до 20.04.2019 (основн. период)</p> <p>до 17.08.2019 (доп. период)</p>	
9.	<p>Участие в краевых родительских собраниях в режиме видеоконференции об особенностях проведения ГИА в 2019 году:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ГИА-11 - ГИА-9 	<p>16 ноября 2017</p> <p>18 января 2018</p> <p>17 мая 2018</p> <p>8 февраля 2018</p>	Школьный координатор ГИА -9,11 Петровская Л.В.
10.	<p>Организация и проведение общерайонного родительского собрания по организации и подготовке к ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году.</p>	<p>декабрь 2018</p>	Школьный координатор ГИА -9,11 Петровская Л.В.
11.	<p>Подготовка информации о школьном администраторе ГИА-11, школьном координаторе ГИА-9 .</p>	<p>сентябрь 2018 года</p>	Школьный координатор ГИА -9,11 Петровская Л.В.
12.	<p>Организация сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11 в</p>		Школьный координатор ГИА -9,11

	ОО по вопросам психологической готовности к экзаменам.	октябрь 2018 – май 2019	Петровская Л.В.
13.	Информация о ходе подготовки к ОГЭ, ЕГЭ в Куцевском районе на местном радио.	в течение года	Муниципальный администратор ГИА-11 - В.А.Супрунова, Муниципальный координатор ГИА – 9 – Е.М. Гайдашова
14.	Информирование обучающихся, родителей об изменениях в КИМ-ах ГИА 2019 года по сравнению с ГИА 2018 года и о работе с демоверсиями ФИПИ 2019 года.	постоянно	Школьный координатор ГИА -9,11 Петровская Л.В.
15.	Информирование участников ГИА на сайте школы о ходе подготовки и проведения ГИА	постоянно	Школьный координатор ГИА -9,11 Петровская Л.В.
16.	Проведение анкетирования обучающихся и родителей по вопросам проведения ГИА в 2019 году: - о выборе предметов для сдачи ГИА; - о психологической готовности к ГИА; - об ответственности за нарушение порядка проведения ГИА; - о дополнительных материалах при сдаче ГИА; - о сроках и порядке подачи и рассмотрения апелляций; - о сроках, местах, порядке получения информации о результатах ГИА.	март - апрель 2019	Школьный координатор ГИА -9,11 Петровская Л.В.
VII. Контроль за организацией и проведением ГИА			
1.	Контроль наличия и функционирования в школе систем внутреннего мониторинга качества образования.	сентябрь 2017 – май 2018	Школьный координатор ГИА -9,11 Петровская Л.В.
2.	Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 с их участниками и лицами, привлекаемыми к их проведению.	октябрь 2018 – май 2019	Школьный координатор ГИА -9,11 Петровская Л.В.
3.	Осуществление контроля за проведением итогового сочинения (изложения)	декабрь 2018, февраль, апрель, май 2019	Муниципальный администратор ГИА-11 – В.А.Супрунова, директор МКУ «ЦРО» О.В.Петрова
4.	Собеседование с руководителями и заместителями руководителей общеобразовательных организаций по организации подготовки ГИА -9 и ГИА-11 в 2019 году, выполнению планов по организации работы со слабоуспевающими.	сентябрь 2018 - апрель 2019	Муниципальный администратор ГИА-11 - В.А.Супрунова, Муниципальный координатор ГИА – 9 - Е.М. Гайдашова
5.	Проверка работы педагогов по корректировке календарно-тематических планов для ликвидации пробелов в знаниях	ежемесячно	Школьный координатор ГИА -9,11 Петровская Л.В.

	учащихся.		
6.	Контроль за соблюдением процедуры проведения ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ.	апрель - июнь 2019	Муниципальный администратор ГИА-11 - В.А.Супрунова, Муниципальный координатор ГИА – 9 - Е.М. Гайдашова
7.	Контроль соблюдения режима информационной безопасности во время подготовки и проведения экзаменов.	апрель - июнь 2019	Муниципальный администратор ГИА-11 - В.А.Супрунова, Муниципальный координатор ГИА – 9 - Е.М. Гайдашова
8.	Контроль допуска обучающихся к участию в ГИА: - досрочный период ГИА - основной период	до 10 марта 2019 до 25 мая 2019	Муниципальный администратор ГИА-11 - В.А.Супрунова, Муниципальный координатор ГИА – 9 - Е.М. Гайдашова
9.	Посещение уроков, дополнительных занятий с целью контроля за качеством преподавания.	сентябрь 2017 - май 2018	Школьный координатор ГИА -9,11 Петровская Л.В.
10.	Проведение собеседований с административными командами общеобразовательных организаций по вопросам организации подготовки к ГИА в 2018 году (Час контроля).	по четвергам октябрь 2018 – май 2019	Муниципальный администратор ГИА-11 - В.А.Супрунова, Муниципальный координатор ГИА – 9 - Е.М. Гайдашова
11.	Контроль работы в ОО за использованием учителями-предметниками демоверсий ФИПИ 2019 в работе при подготовке обучающихся к ГИА.	ноябрь 2018 – май 2019	Школьный координатор ГИА -9,11 Петровская Л.В.

Директор школы

/В. И. Алейник/